

Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo

č. zhotoviteľa: 3031/2021

uzatvorenej podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení
na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP
a dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), pre stavbu:
„Ľubotice, rekonštrukcia Ľubochnianskej ulice“

čl. 1

Zmluvné strany

O b j e d n á v a t e ľ: **Obec Ľubotice**
Obecný úrad
Čsl. Letcov 2
080 06 Ľubotice
Zastúpený: JUDr. Miroslav Makara, starosta obce
IČO: 00690538
DIČ: 2021302965
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.
IBAN: SK88 0200 0000 0000 2972 8572
Osoby oprávnené rokovať
za objednávateľa: JUDr. Miroslav Makara, starosta obce
Telefón: 051/7941102

(ďalej označovaný ako „objednávateľ“)

Z h o t o v i t e ľ: **ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby**
Slovenská 86, 080 01 Prešov
Právna forma: Spoločnosť je zapísaná v OR OS Prešov, Oddiel: Sro,
Vložka č. 262/P
Zastúpený: Ing. Michalom Dúbravským, konateľom spoločnosti
IČO: 17085501
DIČ: 2020518027
IČ pre DPH: SK2020518027
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., pobočka Prešov
IBAN: SK28 0200 0000 0000 3180 1572
Osoby oprávnené rokovať
za zhotoviteľa: Ing. Michal Dúbravský, Ing. Jozef Antol
Telefón: 051/7463695
Fax: 051/7463699

(ďalej označovaný ako „zhotoviteľ“)

Článok II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli na Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo č. 3031/2021, predmetom ktorého je:
 - posun termínu plnenia – dodania projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) a dokumentácie na realizáciu stavby (DRS)
2. Na základe uvedeného sa mení čl. 4 bod 4.1 termín plnenia.

Bod 4.1 znie nasledovne:

1. Zhotoviteľ vypracuje a dodá predmet zmluvy v nasledujúcom termíne
PD – DSP, DRS: **do 10 mesiacov od účinnosti zmluvy.**

Článok III. Záverečné ustanovenia


1. Všetky ostatné dojednania zmluvy o dielo, týmto dodatkom neupravené, ostávajú v platnosti nezmenené.
2. Tento dodatok č. 2 nadobúda účinnosť nasledujúci deň po jeho zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
3. Dodatok č. 2 je vyhotovený v troch rovnopisoch, z ktorých každý má povahu originálu, zhotoviteľ obdrží jeden rovnopis a dva rovnopisy sú pre objednávateľa. Tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy o dielo č. 3031/2021.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť na právne úkony nie je obmedzená, dodatok uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a taktiež nie v omyle, dodatok si prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.

V Prešove, dňa 30.11. 2021

V Ľuboticiach, dňa

Zhotoviteľ:

ISPO spol. s r.o. 
inžinierske stavby
Slovenská 66, 080 01 PREŠOV
IČO 17 085 501 DIČ 2020518027
IČ DPH SK2020518027


ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby
Ing. Michal Dúbravský
konateľ spoločnosti

Objednávateľ:


Obec Ľubotice
JUDr. Miroslav Makara
starosta obce

